DELEST · ASSISTANT D'ESPACE DISQUE POUR DÉVELOPPEURS

Avancement de Delest

Où en est chaque phase de la feuille de route, au 24 octobre 2026. Les éléments et les critères de passage reprennent le document de conception ; les chiffres viennent des tests, du rejeu du corpus et du journal de Delest.

Dépôt **kdev1966/Delest**, 14 demandes de fusion intégrées Auteur **Othman Kaabaoui** Licence **MIT**

37 / 43
éléments du plan faits, 1 en cours

93
tests qui passent, sur macOS, Linux et Windows

281 / 287
accords avec la référence du corpus (36 éléments nettoyés depuis), aucun protégé classé supprimable

45 Go
nettoyés : 14 Go libérés (Vario), 31 Go en quarantaine (44 builds)

Les six phases

PHASE 0
Conception
5 / 5 faits

PHASE 1
Cœur et commande
9 / 9 faits

PHASE 2
Ombre et contexte
7 / 7 faits, usage réel en cours

PHASE 3
Application Tauri
3 / 3 faits, critère atteint

PHASE 4
IA et modèles
6 / 7 faits, critère atteint

PHASE 5 · EN COURS
Linux et Windows
6 / 9 faits, critère atteint

● fait ◐ en cours ○ à faire Les barres comptent les éléments listés, pas l'effort restant.

PHASE 0 Conception

terminée

Document de conception validé	fait
Corpus d'acceptation : 323 vrais éléments du poste, verdicts fixés par le développeur version nominative locale, version anonymisée dans le dépôt	fait
Modèles choisis sur mesures : EmbeddingGemma 2 (reconnaissance), Gemma 4 E2B (raisonnement), Qwen3.5 2B (repli)	fait
Licences vérifiées : tous les modèles retenus sous Apache 2.0, Delest sous MIT	fait
Questions ouvertes tranchées : seuils, quarantaine, inactivité, dépôt de modèles, accès à Handoff	fait

Critère de passage document validé, corpus constitué, modèle choisi sur mesures : atteint.

PHASE 1 Cœur et commande, sans IA

terminée

Scan et mesure de taille un fichier à plusieurs liens physiques compté une fois, comme du	fait
Règles d'artefacts et de caches, interdits absolus, contexte git	fait
Arbitre et trace de chaque verdict	fait
Commandes `scan`, `explain`, `clean`, `restore`, `purge`, `doctor`, `protect`	fait
Quarantaine par volume (7 jours, plafond de 10 %) et journal	fait
Mémoire des décisions, seuil d'inactivité de 30 jours, dossiers ouverts par un programme prévus en phase 2, faits en avance	fait
Rejeu du corpus : `delest corpus`	fait
Index persistant du scan et `delest status`, sans rescanner	fait
Vrai nettoyage du poste mené sans perte 46 dossiers de compilation (45 Go), aucun fichier suivi perdu dans les dépôts touchés	fait

Critère de passage

aucun élément protégé classé supprimable sur le corpus ; un vrai nettoyage du poste mené sans perte : atteint.

PHASE 2 Ombre et contexte

◐ développée, usage réel en cours

Lecture de Handoff (dates d'activité des projets)	● fait
Mémoire des décisions et retour d'expérience des restaurations	● fait
`delest install` et `remove` : hook dans les agents, repris de Vario Claude Code, Codex, Cursor, Gemini CLI, VS Code (Copilot), OpenCode par son greffon, et Kiro par les agents de Vario ; chacun avec sa forme de réponse	● fait
Minuterie système facultative, désactivée par défaut `delest timer on`, toutes les 4 heures, macOS	● fait
Alertes sous 10 % ou 20 Go libres ; avis dès 5 Go récupérables dans la session et par notification ; une alerte par jour, un avis par semaine au plus	● fait
Mode ombre des règles : une nouvelle règle calcule en silence avant validation 7 règles en ombre ; `delest shadow accept` rejoue le corpus d'abord	● fait
Outil MCP pour les agents `delest mcp` : état, explication, scan ; lecture seule	● fait

Critère de passage

alertes justes et peu nombreuses sur deux semaines d'usage réel : en cours depuis le 20 octobre, Delest étant installé et branché sur les agents ; bilan le 3 novembre.

PHASE 3 Application Tauri

● terminée

Jauge de l'espace libre, répartition par catégorie et par projet fenêtres flottantes sans barre de titre, comme Vario ; thème sombre ; Delest démarre en jauge, de la taille de celle de Vario, et une seule fenêtre est ouverte à la fois	● fait
Gains récupérables par niveau de risque, historique de l'espace anneau du disque, historique avec bande d'alerte, avant et après dans l'aperçu	● fait
Propositions avec leur trace, quarantaine et restauration, réglages utilisé par vous sur le poste ; « Demander à Claude Code » essayé de bout en bout ; interface en français et en anglais, langue au choix dans les réglages ; charte graphique de Vario ; témoin d'activité pendant que les modèles réfléchissent ; réponses gardées, rendues aussitôt pour la même question	● fait

Critère de passage

un nettoyage complet mené sans terminal : atteint le 20 octobre, de la quarantaine à la suppression définitive, l'espace libre passant de 68 à 99 Go.

PHASE 4 IA et dépôt de modèles

en cours

Bancs d'essai des modèles sur le poste de référence Gemma 4 E2B à 77 % avec les voisins en exemples ; Qwen3.5 2B dans ces conditions à refaire	fait
Dépôt commun `~/.local/share/kdev-models`, manifeste, `delest models` installé : EmbeddingGemma 2 et Gemma 4 E2B, clonés depuis le disque, sans téléchargement	fait
Dédoublonnage des modèles par clones copy-on-write `delest models dedupe --replace` remplace les copies par des clones APFS après un aperçu et une confirmation, empreinte relue juste avant ; copies ouvertes, modifiées ou liées laissées telles quelles	fait
Moteur llama.cpp (b11756) serveur lancé à la demande puis arrêté, plutôt que des bindings	fait
Reconnaissance par EmbeddingGemma 2, raisonnement et explications par Gemma 4 E2B `delest advise` et `delest ask` ; écrans Inconnus, Demander à Delest et journal des avis dans l'application	fait
Module des capacités : RAM, batterie, réseau, quota par Vario RAM, batterie et thermostat de Vario	fait
Délégation aux agents du développeur « Demander à Claude Code » sur clic, avec le modèle le plus économe et le thermostat de Vario ; à étendre à Codex et Cursor ; les hooks de ces agents sont en place	en cours

Critère de passage

inconnus mieux classés sur le corpus, sans aucun faux « supprimable » : atteint le 21 octobre. Sur 27 dossiers inconnus du poste, 2 étaient bien classés sans le modèle ; 24 le sont avec deux nouveaux interdits, une règle en ombre et le modèle (21 avis justes sur 24, les 3 erreurs du côté de la prudence). Aucun dossier protégé classé supprimable.

PHASE 5 Linux et Windows

◐ en cours, critère atteint

Banc d'essai : intégration continue sur macOS, Linux et Windows tous les tests, application comprise, puis `doctor`, `scan` et la minuterie sur chaque système	● fait
Minuterie propre à chaque système launchd (macOS), minuterie utilisateur systemd (Linux), Planificateur de tâches sans fenêtre (Windows) ; activée et retirée pour de vrai dans la CI	● fait
Windows : espace libre sans `df`, quarantaine par lecteur, chemins, notifications commandes `.cmd` d'npm trouvées, hooks cités pour Git Bash, préfixe `\\?\` retiré, dossier de quarantaine caché, caches npm, pip et Yarn reconnus	● fait
Mémoire libre et batterie sous Linux et Windows pour décider si le modèle local peut tourner	● fait
Paquets construits par la CI DMG (macOS), .deb et AppImage (Linux), installeur NSIS (Windows), avec la commande `delest` à l'intérieur ; jauge placée au-dessus d'une barre des tâches en bas	● fait
Dossiers utilisés par un programme sous Windows pour l'instant, Delest prévient avant tout déplacement	○ à faire
Clones des modèles sous Linux (Btrfs, XFS) le dédoublonnage n'utilise que les clones APFS de macOS	○ à faire
Essai sur un vrai poste Windows 11 (machine virtuelle Parallels) installation, `doctor`, minuterie sans fenêtre, jauge, fenêtre principale, notification et désinstallation vérifiées ; trois défauts trouvés et corrigés (contrôle bloqué sur son entrée, tâche laissée après désinstallation, notification qui n'apparaissait pas) ; clic sur l'icône à essayer à la main	● fait
Essai sur un vrai poste Linux notifications, icône et jauge restent à voir sur un bureau	○ à faire

Critère de passage

corpus passé sur chaque système : atteint le 24 octobre. Un corpus synthétique de 34 cas reprend les situations du poste de référence (compilations, dépendances, interdits, pièges, caches) ; recréé dans un dossier temporaire, il donne le verdict attendu sur macOS, Linux et Windows, sans aucun protégé classé supprimable.

TOUTES PHASES

Tâches transverses

Dépôt sur GitHub, demandes de fusion et intégration continue GitHub Actions : format et clippy ; tests sur macOS, Linux et Windows ; paquets ; version minimale de Rust	● fait
Publication des versions : paquets attachés à une release GitHub, signature Apple et Windows les paquets sont déjà construits par la CI ; il reste à les publier et à les signer	○ à faire
Recherche directe de la marque (USPTO, EUIPO, INPI, WIPO) avant commercialisation	○ à faire

---

Sources : `delest-document-de-conception.md`, sortie de `cargo test` et de `delest corpus`, journal de Delest et mesure de `df` avant et après le nettoyage de Vario.

État au 24 octobre 2026.